

Detailed report



01-01-2021 - 31-12-2021

Total 185 h 45 min

| Date | Description | Duration | User |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 02-03 | Organizando GitHub, y probando la integración con Goorm y Toggl SOS2021-09 - [F01, L03, Management] | 0:45:00 11:42-12:27 | Adrián R |
| 03-03 | Rellenar ficha de datos SOS2021-09 - [L03, Management] | 0:45:00 22:15-23:00 | Adrián R |
| 04-03 | Realizando las tareas para el la sesión de Feedback F01 (issues 4, 8 12 y 16) SOS2021-09 - [F01, Management] | 1:27:32 18:48-20:16 | Adrián R |
| 06-03 | Tareas para F01 SOS2021-09 | 0:30:10 11:17-11:47 | Dansesben |
| 07-03 | #7 Instalar y Configurar la extensión de Chrome de Toggl Button. SOS2021-09 | 0:00:40 17:44-17:45 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 07-03 | #10 Rellenar mis datos en el GitHub, en la plantilla de equipos. SOS2021-09 | 0:16:08 17:49-18:05 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 07-03 | #14 Verificar mis datos en Piazza. SOS2021-09 | 0:02:14 18:09-18:11 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 07-03 | Revisar integraciones, instalación y datos rellenos. SOS2021-09 | 0:06:50 18:11-18:18 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 07-03 | #6 Instalar y Configurar la extensión de Chrome de Toggl Button. SOS2021-09 | 0:00:44 18:46-18:47 | Cargonare1 |
| 07-03 | #11 Rellenar mis datos en el GitHub, en la plantilla de equipos. SOS2021-09 | 0:18:35 18:49-19:07 | Cargonare1 |
| 07-03 | #18 Revisar integraciones, instalación y datos rellenos. SOS2021-09 | 0:01:16 19:08-19:10 | Cargonare1 |
| 07-03 | #13 Verificar mis datos en Piazza. SOS2021-09 | 0:06:44 19:12-19:18 | Cargonare1 |
| 12-03 | #20 Preparar servidor web SOS2021-09 - [F02] | 3:00:41 14:43-17:44 | Dansesben |
| 12-03 | Organizando las issues de GitHub para F02 SOS2021-09 - [F02, Management] | 0:36:00 17:54-18:30 | Adrián R |
| 12-03 | #26 Hacer pruebas de la implementación del servidor web SOS2021-09 - [F02, Featuring, Testing] | 1:20:00 18:35-19:55 | Adrián R |
| 12-03 | #37 Tener el repositorio actualizado SOS2021-09 - [F02, Management, Verifying] | 0:20:00 20:00-20:20 | Adrián R |

| | | | |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 12-03 | #23 Instalar Postman SOS2021-09 - [F02, Management] | 0:09:00 20:21-20:30 | Adrián R |
| 12-03 | #29 Revisar Piazza SOS2021-09 - [F02, Management] | 0:10:00 20:31-20:41 | Adrián R |
| 12-03 | #33 Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue SOS2021-09 - [F02, Management] | 0:27:00 20:33-21:00 | Adrián R |
| 13-03 | #25 Instalar Postman SOS2021-09 | 0:08:10 23:51-23:59 | Cargonare1 |
| 14-03 | #28 Hacer pruebas de la implementación del servidor web SOS2021-09 | 1:26:00 00:00-01:26 | Cargonare1 |
| 14-03 | #40 Tener el repositorio actualizado SOS2021-09 | 0:46:00 01:28-02:14 | Cargonare1 |
| 14-03 | #32 Revisar Piazza SOS2021-09 | 1:01:00 02:29-03:30 | Cargonare1 |
| 14-03 | #36 Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue SOS2021-09 | 0:13:00 03:37-03:50 | Cargonare1 |
| 15-03 | Instalar Postman SOS2021-09 | 0:38:00 14:45-15:23 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 15-03 | Revisar Piazza SOS2021-09 | 0:00:39 14:46-14:47 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 15-03 | Revisar Piazza SOS2021-09 | 0:00:36 14:47-14:48 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 15-03 | Tener el repositorio actualizado SOS2021-09 | 0:29:00 14:51-15:20 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 15-03 | Hacer pruebas de la implementación del servidor web SOS2021-09 | 1:42:31 14:55-16:37 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 15-03 | Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue (no project) | 0:12:00 16:38-16:50 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 19-03 | #41 Configurar Heroku SOS2021-09 - [F03] | 0:25:25 18:26-18:52 | Dansesben |
| 19-03 | #43 Crear endpoint /info/performances-by-degrees-us SOS2021-09 | 3:14:44 18:52-22:06 | Dansesben |
| 19-03 | #44 Crear coleccion de Postman SOS2021-09 | 0:05:43 19:07-19:12 | Dansesben |
| 21-03 | Organizando las issues de Github para F03 SOS2021-09 - [F03, Management] | 0:42:25 13:53-14:35 | Adrián R |

| | | | |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 21-03 | #55 Crear endpoint (ruta) /info/budgets-by-centers-us SOS2021-09 - [F03, Featuring] | 2:22:47 18:44-21:07 | Adrián R |
| 21-03 | #52 Crear colección de Postman SOS2021-09 - [F03, Featuring] | 0:13:00 21:32-21:45 | Adrián R |
| 21-03 | #45 Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue SOS2021-09 - [F03, Management] | 0:05:00 21:48-21:53 | Adrián R |
| 21-03 | #58 Actualizar Repositorios SOS2021-09 - [F03, Management] | 0:03:00 21:54-21:57 | Adrián R |
| 22-03 | Crear coleccion de Postman SOS2021-09 | 0:27:00 17:50-18:17 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 22-03 | Actualizar Repositorios SOS2021-09 | 0:25:00 18:20-18:45 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 22-03 | #49 Revisar Piazza SOS2021-09 - [F03, Management] | 0:17:00 19:01-19:18 | Adrián R |
| 22-03 | Revisar Piazza SOS2021-09 | 0:30:00 19:07-19:37 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 22-03 | Crear endpoint (ruta) /info/cut-off-marks-by-degrees-us SOS2021-09 | 1:21:00 19:38-20:59 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 22-03 | Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue SOS2021-09 | 0:19:00 20:59-21:18 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 22-03 | #54 Crear coleccion de Postman SOS2021-09 | 1:38:00 23:07-00:45 | Cargonare1 |
| 22-03 | #57 Crear endpoint (ruta) /info/surrenders-by-degrees-us SOS2021-09 | 0:48:19 23:48-00:37 | Cargonare1 |
| 23-03 | #51 Revisar Piazza SOS2021-09 | 0:53:00 00:45-01:38 | Cargonare1 |
| 23-03 | #61 Actualizar Repositorios SOS2021-09 | 0:15:00 01:40-01:55 | Cargonare1 |
| 23-03 | #48 Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue SOS2021-09 | 0:18:00 01:57-02:15 | Cargonare1 |
| 02-04 | #63 Implementar API SOS2021-09 | 3:29:30 10:45-14:14 | Dansesben |
| 04-04 | #81 Actualizar Repositorios gr. p3 pr. p8 SOS2021-09 | 2:03:00 00:15-02:18 | Cargonare1 |
| 04-04 | #78 Asegurarme de que la actualización que haya hecho funcione bien en heroku gr. p2 SOS2021-09 | 1:06:00 02:20-03:26 | Cargonare1 |

| | | | |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 04-04 | #75 Tener mi API en el archivo index dentro de la carpeta public del equipo gr. p4 SOS2021-09 | 1:30:00 03:30-05:00 | Cargonare1 |
| 04-04 | #72 Revisar la API implementada pr. p6, p7 SOS2021-09 | 0:51:00 05:12-06:03 | Cargonare1 |
| 04-04 | #70 Implementar API pr. p5 SOS2021-09 | 1:22:00 06:07-07:29 | Cargonare1 |
| 05-04 | Organizando las issues de Github para F04 SOS2021-09 - [F04, Management] | 0:45:00 11:30-12:15 | Adrián R |
| 05-04 | #68 Implementar API pr. p5 SOS2021-09 - [F04, Featuring] | 0:35:14 18:05-18:41 | Adrián R |
| 05-04 | #68 Implementar API pr. p5 SOS2021-09 - [F04, Featuring] | 1:45:12 21:14-22:59 | Adrián R |
| 05-04 | #69 Revisar la API implementada pr. p6, p7 SOS2021-09 - [F04, Featuring] | 1:05:00 23:00-00:05 | Adrián R |
| 06-04 | #65 Tener mi API en el archivo index dentro de la carpeta public del equipo gr. p4 SOS2021-09 - [F04, Management] | 0:17:00 00:01-00:18 | Adrián R |
| 06-04 | #66 Asegurarme de que la actualización que haya hecho funcione bien en heroku gr. p2 SOS2021-09 - [F04, Featuring] | 0:26:00 00:19-00:45 | Adrián R |
| 06-04 | #64 Actualizar Repositorios gr. p3 pr. p8 SOS2021-09 - [F04, Management] | 0:02:00 00:49-00:51 | Adrián R |
| 06-04 | #67 Revisar Tracking de tiempo con Toggl, con al menos 3h pr. p3 SOS2021-09 - [F04, Management] | 0:04:00 00:56-01:00 | Adrián R |
| 06-04 | Implementar API pr. p5 SOS2021-09 | 2:25:00 14:00-16:25 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 06-04 | Actualizar Repositorios gr. p3 pr. p8 SOS2021-09 | 0:46:00 15:29-16:15 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 06-04 | Tener mi API en el archivo index dentro de la carpeta public del equipo gr. p4 SOS2021-09 | 1:00:00 16:29-17:29 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 06-04 | Asegurarme de que la actualización que haya hecho funcione bien en heroku gr. p2 SOS2021-09 | 0:41:00 17:29-18:10 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 06-04 | Revisar la API implementada pr. p6, p7 SOS2021-09 | 1:20:00 18:10-19:30 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 11-04 | Tareas extra F05 (no project) | 4:12:02 10:12-14:24 | Dansesben |
| 12-04 | #84 Hacer Tareas Extras F05 SOS2021-09 - [F05, Featuring, Management] | 2:10:00 19:25-21:35 | Adrián R |

| | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 15-04 | Organizando las issues de Github para F06 SOS2021-09 - [F06, Management] | 1:06:00 13:28-14:34 | Adrián R |
| 17-04 | Implementar API #95 (no project) | 6:10:00 08:16-14:26 | Dansesben |
| 18-04 | #86 Revisar todos los requisitos por persona del F05 pr. p1 SOS2021-09 - [F06, Management] | 0:41:21 02:11-02:53 | Adrián R |
| 18-04 | #90 Implementar búsquedas por todos los campos del recurso. pr. p2 SOS2021-09 - [F06, Featuring] | 1:01:00 03:53-04:54 | Adrián R |
| 18-04 | Implementar API #95 (no project) | 3:19:00 07:25-10:44 | Dansesben |
| 18-04 | #90 Implementar búsquedas por todos los campos del recurso. pr. p2 SOS2021-09 - [F06, Featuring] | 1:21:58 14:25-15:47 | Adrián R |
| 18-04 | #90 Implementar búsquedas por todos los campos del recurso. pr. p2 SOS2021-09 - [F06, Featuring] | 1:59:04 17:09-19:08 | Adrián R |
| 19-04 | #90 Implementar paginación pr. p3 SOS2021-09 - [F06, Featuring] | 1:40:19 00:53-02:34 | Adrián R |
| 19-04 | #98 Implementar un sistema de persistencia pr. p4 SOS2021-09 - [F06, Featuring] | 0:15:40 02:34-02:50 | Adrián R |
| 19-04 | #106 Adaptar la API a la tabla azul y verde pr. p6 SOS2021-09 - [F06, Featuring] | 1:00:00 03:10-04:10 | Adrián R |
| 19-04 | #122 Revisar los identificadores de recursos pr. p10 SOS2021-09 - [F06, Featuring, Management] | 0:13:00 04:26-04:39 | Adrián R |
| 19-04 | #126 Revisar la devolución de los GETS pr. p11 SOS2021-09 - [F06, Verifying] | 0:14:08 04:40-04:54 | Adrián R |
| 19-04 | #130 Revisar el buen uso del error 400 pr. p12 SOS2021-09 - [F06, Verifying] | 0:30:15 04:56-05:26 | Adrián R |
| 19-04 | #138 Revisar lo quee Genera la BD pr. p14 SOS2021-09 - [F06, Verifying] | 0:05:00 05:26-05:31 | Adrián R |
| 19-04 | Implementar búsquedas por todos los campos del recurso. pr. p2 SOS2021-09 | 1:00:00 12:13-13:13 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 19-04 | Actualizar el index.html pr. p9 SOS2021-09 | 0:00:15 12:14-12:14 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 19-04 | Revisar la recepción y envío de datos en la API pr. 13 SOS2021-09 | 0:17:00 13:13-13:30 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 19-04 | Revisar el buen uso del error 400 pr. p12 SOS2021-09 | 0:15:00 13:30-13:45 | Frankzz - CS:GO Clips |

| | | | |
|-------|---|------------------------|-----------------------|
| 19-04 | Revisar la devolución de los GETS pr. p11 SOS2021-09 | 0:15:00 13:45-14:00 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 19-04 | Revisar los identificadores de recursos pr. p10 SOS2021-09 | 0:15:00 14:00-14:15 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 19-04 | #102 Hacer la colección de POSTMAN. pr. p5 SOS2021-09 - [F06, Featuring] | 0:15:29 14:29-14:45 | Adrián R |
| 19-04 | #110 Implementar test en las colecciones de POSTMAN pr. p7 SOS2021-09 - [F06, Featuring] | 0:49:51 15:11-16:01 | Adrián R |
| 19-04 | #124 Revisar la recepción y envío de datos en la API pr. 13 SOS2021-09 - [F06, Verifying] | 0:15:00 15:30-15:45 | Adrián R |
| 19-04 | #114 Actualizar documentación de POSTMAN de la API pr. p8 SOS2021-09 - [F06, Management] | 0:58:00 15:35-16:33 | Adrián R |
| 19-04 | # 118 Actualizar el index.html pr. p9 SOS2021-09 - [F06, Management] | 0:04:00 16:36-16:40 | Adrián R |
| 19-04 | #141 Revisar lo quee Genera la BD pr. p14 SOS2021-09 | 3:13:00 20:12-23:25 | Cargonare1 |
| 20-04 | #86 Revisar todos los requisitos por persona del F05 pr. p1 SOS2021-09 - [F06, Management] | 0:10:00 00:07-00:17 | Adrián R |
| 24-04 | Implementar frontend #142 (no project) | 6:20:00 08:31-14:51 | Dansesben |
| 26-04 | Preparar issues F07 SOS2021-09 - [F07] | 0:05:36 22:43-22:48 | Adrián R |
| 26-04 | #145 Revisar que se cumplen las funcionalidades del D01 pr. p1a SOS2021-09 - [F07] | 0:30:37 22:48-23:19 | Adrián R |
| 26-04 | #144 Revisar pruebas y despliegue automatizado de heroku a partir de commits gr. p2 SOS2021-09 - [F07] | 0:21:00 23:25-23:46 | Adrián R |
| 26-04 | #147 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de listar todos los recursos pr. p1b SOS2021-09 - [F07] | 2:36:22 23:46-02:23 | Adrián R |
| 27-04 | #143 Añadir a la página inicial de heroku el enlace de cada front-end de cada miembro gr. p1 SOS2021-09 - [F07] | 0:00:24 02:52-02:53 | Adrián R |
| 27-04 | #148 Todos los elementos de la interfaz deben ser comprensibles por usuarios no técnicos y deben estar en español pr. p1c SOS2021-09 - [F07] | 0:00:15 02:53-02:53 | Adrián R |
| 01-05 | Implementar frontend #149 SOS2021-09 | 6:20:00 13:31-19:51 | Dansesben |
| 02-05 | Preparar issues F08 SOS2021-09 - [F08] | 0:13:00 18:08-18:21 | Adrián R |

| | | | |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 03-05 | #155 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de editar recursos concretos pr. p1b5 (no project) | 2:30:00 10:30-13:00 | Cargonare1 |
| 03-05 | #150 Tener una vista correctamente configurada gr. p4 SOS2021-09 - [F08, Featuring] | 2:00:00 18:30-20:30 | Adrián R |
| 03-05 | #152 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de crear recursos pr. p1b1 SOS2021-09 - [F08, Featuring] | 0:20:00 20:32-20:52 | Adrián R |
| 03-05 | #154 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de borrar un recurso concreto pr. p1b4 SOS2021-09 - [F08, Featuring] | 0:30:00 21:05-21:35 | Adrián R |
| 03-05 | #151 Tener Código actualizado gr. p3 SOS2021-09 - [F08, Featuring] | 0:05:00 21:40-21:45 | Adrián R |
| 03-05 | #153 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de borrar todos los recursos pr. p1b3 SOS2021-09 - [F08, Featuring] | 0:20:00 21:50-22:10 | Adrián R |
| 03-05 | #155 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de editar recursos concretos pr. p1b5 SOS2021-09 - [F08, Featuring] | 0:20:00 22:15-22:35 | Adrián R |
| 06-05 | Mejorar frontend #156 (no project) | 6:21:00 09:26-15:47 | Dansesben |
| 14-05 | Front #162 SOS2021-09 | 6:40:00 12:18-18:58 | Dansesben |
| 15-05 | Implementar gráfica API propia SOS2021-09 | 0:30:00 16:17-16:47 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 15-05 | Tener código actualizado SOS2021-09 | 0:30:00 16:20-16:50 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 17-05 | #165 Implementar Gráfica de mi API SOS2021-09 | 17:15:00 00:00-17:15 | Cargonare1 |
| 17-05 | #164 Implementar Gráfica de mi API SOS2021-09 - [F10] | 1:00:00 13:30-14:30 | Adrián R |
| 17-05 | #163 Tener código actualizado gr. p3 SOS2021-09 - [F10] | 0:30:00 15:35-16:05 | Adrián R |
| 25-05 | Integracion #168 SOS2021-09 | 4:21:04 07:09-11:30 | Dansesben |
| 28-05 | Trabajo investigación API F12 SOS2021-09 | 1:00:00 15:30-16:30 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 28-05 | Trabajo investigación API F12 SOS2021-09 | 1:00:00 16:31-17:31 | Frankzz - CS:GO Clips |

| | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| 28-05 | Trabajo investigación API F12 SOS2021-09 | 1:00:00 17:31-18:31 | Frankzz - CS:GO Clips |
| 28-05 | Trabajo Investigación APIs F12 SOS2021-09 | 1:06:50 18:51-19:58 | Adrián R |
| 28-05 | Trabajo Investigación APIs F12 SOS2021-09 | 0:24:43 21:23-21:47 | Adrián R |
| 30-05 | Investigacion APIs (no project) | 4:13:28 10:05-14:18 | Dansesben |
| 30-05 | Trabajo Investigación APIs F12 SOS2021-09 | 1:01:18 15:41-16:42 | Adrián R |
| 30-05 | Trabajo Investigación APIs F12 SOS2021-09 | 0:34:53 16:54-17:29 | Adrián R |
| 02-06 | #169 Implementación proxy SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 0:02:18 02:55-02:57 | Adrián R |
| 02-06 | #170 Implementación widget Biblioteca Highcharts SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 1:26:15 02:59-04:26 | Adrián R |
| 02-06 | #171 Implementación vista con awesome-charting SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 4:22:17 14:19-18:42 | Adrián R |
| 02-06 | #171 Implementación vista con awesome-charting SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 0:00:03 18:49-18:49 | Adrián R |
| 02-06 | #171 Implementación vista con awesome-charting SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 0:37:06 18:49-19:26 | Adrián R |
| 03-06 | #169 Implementación proxy SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 1:42:13 11:41-13:23 | Adrián R |
| 03-06 | #172 Integración con la api 1, children-out-school (SOS) SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 2:41:34 17:04-19:45 | Adrián R |
| 03-06 | #172 Integración con la api 1, children-out-school (SOS) SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 1:25:12 19:46-21:11 | Adrián R |
| 03-06 | #173 Integración con la api 2, anxiety-stats (SOS) SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 0:44:36 23:08-23:52 | Adrián R |
| 04-06 | #173 Integración con la api 2, anxiety-stats (SOS) SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 1:12:00 01:33-02:45 | Adrián R |
| 04-06 | Puppeteer support #168 SOS2021-09 | 3:02:08 09:00-12:02 | Dansesben |
| 04-06 | #174 Integración con la api 3, international-tourisms (SOS) SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 2:03:52 16:57-19:00 | Adrián R |

| | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------|
| 04-06 | #175 Integración con la api 4, Google Searchs (Ext) SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 1:50:33 19:55-21:45 | Adrián R |
| 04-06 | #176 Integración con la api 5, Love Calculator (Ext) SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 1:05:27 23:33-00:38 | Adrián R |
| 05-06 | #178 Implementación pruebas e2e SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 4:07:52 19:44-23:52 | Adrián R |
| 06-06 | #178 Implementación pruebas e2e SOS2021-09 - [D03, Featuring] | 2:38:00 00:45-03:23 | Adrián R |

Created with toggl.com