Detailed report



01-01-2021 - 31-12-2021 Total 120 h 54 min

Date 02-03	Description Organizando GitHub, y probando la integración con Goorm y Toggl	Duration 0:45:00	User Adrián R
	SOS2021-09 - [F01, L03, Management]	11:42-12:27	
03-03	Rellenar ficha de datos SOS2021-09 - [L03, Management]	0:45:00 22:15-23:00	Adrián R
04-03	Realizando las tareas para el la sesión de Feedback F01 (issues 4, 8 12 y 16)	1:27:32	Addit B
04-03	SOS2021-09 - [F01, Management]	18:48-20:16	Adrián R
12-03	Organizando las issues de GitHub para F02	0:36:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F02, Management]	17:54-18:30	Aditalik
12-03	#26 Hacer pruebas de la implementación del servidor web	1:20:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F02, Featuring, Testing]	18:35-19:55	
12-03	#37 Tener el repositorio actualizado	0:20:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F02, Management, Verifying]	20:00-20:20	
12-03	#23 Instalar Postman	0:09:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F02, Management]	20:21-20:30	
12-03	#29 Revisar Piazza	0:10:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F02, Management]	20:31-20:41	
12-03	#33 Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue	0:27:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F02, Management]	20:33-21:00	
21-03	Organizando las issues de Github para F03	0:42:25	Adrián R
	SOS2021-09 - [F03, Management]	13:53-14:35	
21-03	#55 Crear endpoint (ruta) /info/budgets-by-centers-us	2:22:47	Adrián R
	SOS2021-09 - [F03, Featuring]	18:44-21:07	
21-03	#52 Crear colección de Postman	0:13:00 21:32-21:45	Adrián R
	SOS2021-09 - [F03, Featuring]		
21-03	#45 Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue SOS2021-09 - [F03, Management]	0:05:00 21:48-21:53	Adrián R
24.02			
21-03	#58 Actualizar Repositorios SOS2021-09 - [F03, Management]	0:03:00 21:54-21:57	Adrián R
22.02	#40 Povicar Diagra	0.17.00	A 1 1 / F
22-03	#49 Revisar Piazza SOS2021-09 - [F03, Management]	0:17:00 19:01-19:18	Adrián R
	SOS2021-09 - [F03, Management]	19:01-19:18	
22-03 05-04			Adrián R Adrián R

05-04	#68 Implementar API pr. p5	0:35:14	Adrián R
	SOS2021-09 - [F04, Featuring]	18:05-18:41	
05-04	#68 Implementar API pr. p5	1:45:12	Adrián R
	SOS2021-09 - [F04, Featuring]	21:14-22:59	
05-04	#69 Revisar la API implementada pr. p6, p7	1:05:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F04, Featuring]	23:00-00:05	
06-04	#65 Tener mi API en el archivo index dentro de la carpeta public del equipo gr. p4	0:17:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F04, Management]	00:01-00:18	
06-04	#66 Asegurarme de que la actualización que haya hecho funcione bien en heroku gr. p2	0:26:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F04, Featuring]	00:19-00:45	
06-04	#64 Actualizar Repositorios gr. p3 pr. p8	0:02:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F04, Management]	00:49-00:51	
06-04	#67 Revisar Tracking de tiempo con Toggl, con al menos 3h pr. p3	0:04:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F04, Management]	00:56-01:00	
12-04	#84 Hacer Tareas Extras F05	2:10:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F05, Featuring, Management]	19:25-21:35	
15-04	Organizando las issues de Github para F06	1:06:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Management]	13:28-14:34	
18-04	#86 Revisar todos los requisitos por persona del F05 pr. p1	0:41:21	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Management]	02:11-02:53	
18-04	#90 Implementar búsquedas por todos los campos del recurso. pr. p2	1:01:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Featuring]	03:53-04:54	
18-04	#90 Implementar búsquedas por todos los campos del recurso. pr. p2	1:21:58	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Featuring]	14:25-15:47	
18-04	#90 Implementar búsquedas por todos los campos del recurso. pr. p2	1:59:04	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Featuring]	17:09-19:08	
19-04	#90 Implementar paginación pr. p3	1:40:19	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Featuring]	00:53-02:34	
19-04	#98 Implementar un sistema de persistencia pr. p4	0:15:40	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Featuring]	02:34-02:50	
19-04	#106 Adaptar la API a la tabla azul y verde pr. p6	1:00:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Featuring]	03:10-04:10	
19-04	#122 Revisar los identificadores de recursos pr. p10	0:13:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Featuring, Management]	04:26-04:39	
19-04	#126 Revisar la devolución de los GETS pr. p11	0:14:08	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Verifying]	04:40-04:54	

19-04	#130 Revisar el buen uso del error 400 pr. p12	0:30:15	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Verifying]	04:56-05:26	
19-04	#138 Revisar lo quee Genera la BD pr. p14	0:05:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Verifying]	05:26-05:31	
19-04	#102 Hacer la colección de POSTMAN. pr. p5	0:15:29	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Featuring]	14:29-14:45	
19-04	#110 Implementar test en las colecciones de POSTMAN pr. p7	0:49:51	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Featuring]	15:11-16:01	
19-04	#124 Revisar la recepción y envío de datos en la API pr. 13	0:15:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Verifying]	15:30-15:45	
19-04	#114 Actualizar documentación de POSTMAN de la API pr. p8	0:58:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Management]	15:35-16:33	
19-04	# 118 Actualizar el index.html pr. p9	0:04:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Management]	16:36-16:40	
20-04	#86 Revisar todos los requisitos por persona del F05 pr. p1	0:10:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F06, Management]	00:07-00:17	
26-04	Preparar issues F07	0:05:36	Adrián R
	SOS2021-09 - [F07]	22:43-22:48	
26-04	#145 Revisar que se cumplen las funcionalidades del D01 pr. p1a	0:30:37	Adrián R
	SOS2021-09 - [F07]	22:48-23:19	
26-04	#144 Revisar pruebas y despliegue automatizado de heroku a partir de commits gr. p2	0:21:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F07]	23:25-23:46	
26-04	#147 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de listar todos los recursos pr. p1b	2:36:22	Adrián R
	SOS2021-09 - [F07]	23:46-02:23	
27-04	#143 Añadir a la página inicial de heroku el enlace de cada front-end de cada miembro gr. p1	0:00:24	Adrián R
	SOS2021-09 - [F07]	02:52-02:53	
27-04	#148 Todos los elementos de la interfaz deben ser comprensibles por usuarios no técnicos y deben estar en español pr. p1c	0:00:15	Adrián R
	SOS2021-09 - [F07]	02:53-02:53	
02-05	Preparar issues F08	0:13:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F08]	18:08-18:21	
03-05	#150 Tener una vista correctamente configurada gr. p4	2:00:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F08, Featuring]	18:30-20:30	
03-05	#151 Tener Código actualizado gr. p3	0:05:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F08, Featuring]	21:40-21:45	
03-05	\$0\$2021-09 - [F08, Featuring] #152 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de crear recursos pr. p1b1	21:40-21:45 0:20:00	Adrián R

03-05	#153 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de borrar todos los recursos pr. p1b3	0:20:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F08, Featuring]	21:50-22:10	
03-05	#154 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de borrar un recurso concreto pr. p1b4	0:30:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F08, Featuring]	21:05-21:35	
03-05	#155 Implementar Front-End en Svelte que permita una forma de editar recursos concretos pr. p1b5	0:20:00	Adrián R
	SOS2021-09 - [F08, Featuring]	22:15-22:35	
17-05	#164 Implementar Gráfica de mi API SOS2021-09 - [F10]	1:00:00 13:30-14:30	Adrián R
17-05	#163 Tener código actualizado gr. p3 SOS2021-09 - [F10]	0:30:00 15:35-16:05	Adrián R
28-05	Trabajo Investigación APIs F12 SOS2021-09	1:06:50 18:51-19:58	Adrián R
28-05	Trabajo Investigación APIs F12 SOS2021-09	0:24:43 21:23-21:47	Adrián R
30-05	Trabajo Investigación APIs F12 SOS2021-09	1:01:18 15:41-16:42	Adrián R
30-05	Trabajo Investigación APIs F12 SOS2021-09	0:34:53 16:54-17:29	Adrián R
02-06	#169 Implementación proxy SOS2021-09 - [D03, Featuring]	0:02:18 02:55-02:57	Adrián R
02-06	#170 Implementación widget Biblioteca Highcharts SOS2021-09 - [D03, Featuring]	1:26:15 02:59-04:26	Adrián R
07-03	#6 Instalar y Configurar la extensión de Chrome de Toggl Button. SOS2021-09	0:00:44 18:46-18:47	Cargonare1
07-03	#11 Rellenar mis datos en el GitHub, en la plantilla de equipos. SOS2021-09	0:18:35 18:49-19:07	Cargonare1
07-03	#18 Revisar integraciones, instalación y datos rellenados.	0:01:16 19:08-19:10	Cargonare1
07-03	#13 Verificar mis datos en Piazza. SOS2021-09	0:06:44 19:12-19:18	Cargonare1
13-03	#25 Instalar Postman SOS2021-09	0:08:10 23:51-23:59	Cargonare1
14-03	#28 Hacer pruebas de la implementación del servidor web SOS2021-09	1:26:00 00:00-01:26	Cargonare1
14-03	#40 Tener el repositorio actualizado SOS2021-09	0:46:00 01:28-02:14	Cargonare1

14-03	#32 Revisar Piazza SOS2021-09	1:01:00 02:29-03:30	Cargonare1
14-03	#36 Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue SOS2021-09	0:13:00 03:37-03:50	Cargonare1
22-03	#54 Crear coleccion de Postman SOS2021-09	1:38:00 23:07-00:45	Cargonare1
23-03	#51 Revisar Piazza SOS2021-09	0:53:00 00:45-01:38	Cargonare1
23-03	#61 Actualizar Repositorios SOS2021-09	0:15:00 01:40-01:55	Cargonare1
22-03	#57 Crear endpoint (ruta) /info/surrenders-by-degrees-us SOS2021-09	0:48:19 23:48-00:37	Cargonare1
23-03	#48 Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue SOS2021-09	0:18:00 01:57-02:15	Cargonare1
04-04	#81 Actualizar Repositorios gr. p3 pr. p8 SOS2021-09	2:03:00 00:15-02:18	Cargonare1
04-04	#78 Asegurarme de que la actualización que haya hecho funcione bien en heroku gr. p2 SOS2021-09	1:06:00 02:20-03:26	Cargonare1
04-04	#75 Tener mi API en el archivo index dentro de la carpeta public del equipo gr. p4 SOS2021-09	1:30:00 03:30-05:00	Cargonare1
04-04	#72 Revisar la API implementada pr. p6, p7 SOS2021-09	0:51:00 05:12-06:03	Cargonare1
04-04	#70 Implementar API pr. p5 SOS2021-09	1:22:00 06:07-07:29	Cargonare1
19-04	#141 Revisar lo quee Genera la BD pr. p14 SOS2021-09	3:13:00 20:12-23:25	Cargonare1
17-05	#165 Implementar Gráfica de mi API SOS2021-09	17:15:00 00:00-17:15	Cargonare1
06-03	Tareas para F01 SOS2021-09	0:30:10 11:17-11:47	Dansesben
12-03	#20 Preparar servidor web SOS2021-09 - [F02]	3:00:41 14:43-17:44	Dansesben
19-03	#41 Configurar Heroku SOS2021-09 - [F03]	0:25:25 18:26-18:52	Dansesben
19-03	#43 Crear endpoint /info/performances-by-degrees-us SOS2021-09	3:14:44 18:52-22:06	Dansesben

19-03	#44 Crear coleccion de Postman	0:05:43	Dansesben
	SOS2021-09	19:07-19:12	
02-04	#63 Implementar API	3:29:30	Dansesben
	SOS2021-09	10:45-14:14	
01-05	Implementar frontend #149 SOS2021-09	6:20:00 13:31-19:51	Dansesben
14-05	Front #162 SOS2021-09	6:40:00 12:18-18:58	Dansesben
25-05	Integracion #168	4:21:04	Danasahan
25-05	SOS2021-09	07:09-11:30	Dansesben
07-03	#7 Instalar y Configurar la extensión de Chrome de Toggl Button.	0:00:40	Frankzz - CS:GO Clips
0, 05	SOS2021-09	17:44-17:45	rialikzz - Cs.do Clips
07-03	#10 Rellenar mis datos en el GitHub, en la plantilla de equipos.	0:16:08	Frankzz - CS:GO Clips
	SOS2021-09	17:49-18:05	
07-03	#14 Verificar mis datos en Piazza.	0:02:14	Frankzz - CS:GO Clips
	SOS2021-09	18:09-18:11	
07-03	Revisar integraciones, instalación y datos rellenados.	0:06:50	Frankzz - CS:GO Clips
	SOS2021-09	18:11-18:18	
15-03	Instalar Postman	0:38:00	Frankzz - CS:GO Clips
	SOS2021-09	14:45-15:23	
15-03	Revisar Piazza	0:00:39	Frankzz - CS:GO Clips
	SOS2021-09	14:46-14:47	
15-03	Revisar Piazza	0:00:36	Frankzz - CS:GO Clips
	SOS2021-09	14:47-14:48	
15-03	Tener el repositorio actualizado SOS2021-09	0:29:00 14:51-15:20	Frankzz - CS:GO Clips
15-03	Hacer pruebas de la implementación del servidor web SOS2021-09	1:42:31 14:55-16:37	Frankzz - CS:GO Clips
22-03	Crear coleccion de Postman	0:27:00	Franks CS:CO Clins
22 03	SOS2021-09	17:50-18:17	Frankzz - CS:GO Clips
22-03	Actualizar Repositorios	0:25:00	Frankzz - CS:GO Clips
	SOS2021-09	18:20-18:45	
22-03	Revisar Piazza	0:30:00	Frankzz - CS:GO Clips
	SOS2021-09	19:07-19:37	
22-03	Crear endpoint (ruta) /info/cut-off-marks-by-degrees-us	1:21:00	Frankzz - CS:GO Clips
	SOS2021-09	19:38-20:59	

22-03	Revisar Tracking de tiempo en Toggl que se corresponda a cada issue SOS2021-09	0:19:00 20:59-21:18	Frankzz - CS:GO Clips
06-04	Implementar API pr. p5 SOS2021-09	2:25:00 14:00-16:25	Frankzz - CS:GO Clips
06-04	Revisar la API implementada pr. p6, p7 SOS2021-09	1:20:00 18:10-19:30	Frankzz - CS:GO Clips
06-04	Actualizar Repositorios gr. p3 pr. p8 SOS2021-09	0:46:00 15:29-16:15	Frankzz - CS:GO Clips
06-04	Asegurarme de que la actualización que haya hecho funcione bien en heroku gr. p2 SOS2021-09	0:41:00 17:29-18:10	Frankzz - CS:GO Clips
06-04	Tener mi API en el archivo index dentro de la carpeta public del equipo gr. p4 SOS2021-09	1:00:00 16:29-17:29	Frankzz - CS:GO Clips
19-04	Implementar búsquedas por todos los campos del recurso. pr. p2 SOS2021-09	1:00:00 12:13-13:13	Frankzz - CS:GO Clips
19-04	Revisar la recepción y envío de datos en la API pr. 13 SOS2021-09	0:17:00 13:13-13:30	Frankzz - CS:GO Clips
19-04	Revisar el buen uso del error 400 pr. p12 SOS2021-09	0:15:00 13:30-13:45	Frankzz - CS:GO Clips
19-04	Revisar la devolución de los GETS pr. p11 SOS2021-09	0:15:00 13:45-14:00	Frankzz - CS:GO Clips
19-04	Revisar los identificadores de recursos pr. p10 SOS2021-09	0:15:00 14:00-14:15	Frankzz - CS:GO Clips
19-04	Actualizar el index.html pr. p9 SOS2021-09	0:00:15 12:14-12:14	Frankzz - CS:GO Clips

Created with toggl.com